

20. SCHŮZE RADY MĚSTA JILEMNICE

konaná dne 21. 8. 2019 od 8 hod. v kanceláři starosty města

Přítomni:

všichni členové RM, Seifertová

PROGRAM A SCHVÁLENÁ USNESENÍ:

Návrh programu i všechna usnesení byly schváleny jednomyslně.

1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.1 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení stavby „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“

V rámci realizace stavby „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova“ firmou M-Silnice a.s., bude nutné provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat. Tyto změny dle § 222 odst. 5 a 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění však celkovou cenu za provádění díla, která se dodatkem č. 1 navyšuje o částku 508 782,46 Kč včetně DPH a zároveň se prodlužuje termín pro dokončení stavby o 20 dní. Cena díla po připočtení stavebních prací a odečtení ceny méněprací činí po změně 16 315 540,98 Kč včetně DPH. Změna se týká stavebních objektů SO 303.1.C, 303.2.2 C (dešťová kanalizace), SO 304.1.2 C (retenční nádrž) a SO 101.1.2.C, (komunikace a zpevněné plochy). Většinu ceny navyšení tvoří změna zásypaného materiálu z důvodu únosnosti pláně. Podklady pro uzavření dodatku č. 1 viz příloha č. 1.

■
120/19 RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“.

1.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01P/VZ/2018 ze dne 12. 11. 2018 o spolupráci Klienta a Architekta na zpracování projektové dokumentace navazující na Architektem zpracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí OS Jilemnice Nouzov, a to části Bytového domu ve stupni Dokumentace pro vydání stavebního povolení

Město Jilemnice se rozhodlo k prodeji pozemku určenému ke stavbě Bytového domu soukromému subjektu, který si bude zajišťovat nezbytné projekční a inženýrské práce na své vlastní náklady. Z tohoto důvodu je ke schválení předkládán dodatek č. 1, (viz příloha č. 2), kterým se ukončuje smluvní vztah mezi Klientem a Architektem.

121/19 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.01P/VZ/2018 ze dne 12. 11. 2018, kterým zaniká závazek Architekta na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení Bytového domu v OS Nouzov.

Jednání bylo ukončeno 21. 8. 2019 v 8.21hodin.

Zapsala:

Seifertová *Seifertová*

Zápis byl vyhotoven 21. 8. 2019.

Vinklář

Vladimír Vinklář
místostarosta

Richter

Mgr. Vladimír Richter
starosta