



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

„Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.“

MĚSTO JILEMNICE

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice



Rekonstrukce ulice Čsl. Legií aneb nekončící „evergreen“

Plánovaná rekonstrukce ulice Čsl. Legií v mnoha občanech Jilemnice vyvolává negativní pocit neustálého slibování a ubezpečování, že „už to konečně“ bude. Přesně před deseti lety byly zahájeny první projekční práce a nyní, na toto kulaté jubileum, jsme před poslední metou – samotnou stavbou. Ovšem cesta do tohoto stádia to byla strastiplná, a čím více se realizace blíží, tím více je městská radnice dotazována „kdy se začne stavět“, objevují se „zaručené informace, že na to nejsou peníze“, jak to tedy je?

Projekt rekonstrukce ulice Čsl. Legií je připravován ve spolupráci města Jilemnice s Libereckým krajem, kdy město Jilemnice bude investorem nově budovaného chodníku, odstavných stání, opěrných zídek a stezky k vlakovému nádraží. Liberecký kraj bude investorem samotné komunikace, neboť se jedná o silnici II. třídy, která je v jeho vlastnictví. Město Jilemnice na tuto stavbu požádalo o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu již v roce 2016 (stejně tak učinil Liberecký kraj), oba investoři se svými žádostmi o dotaci uspěli, pro město Jilemnici dotace činí téměř 23 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Spolu s Libereckým krajem město spolupracovalo na veřejných zakázkách, jejichž cílem bylo vybrat dodavatele stavby a technický dozor investora. Příprava zakázky na dodavatele stavby byla zahájena už na konci roku 2016, ovšem k jejímu vypsání došlo až v dubnu 2017 a díky dotazům případných uchazečů se lhůta pro podání nabídek prodloužila do července 2017, následně probíhala kontrola zakázky ze strany poskytovatele dotace, kdy jsme jeho kladné stanovisko k zakázce obdrželi v srpnu 2017, v této době se začalo s Libereckým krajem a vítěznou firmou, kterou je COLAS CZ, a. s., diskutovat o termínu zahájení stavby. Na základě výstupu tohoto jednání je nyní dán harmonogram stavby následovně: druhá polovina března 2018 – kácení zeleně, duben – srpen 2018 realizace stavby. Důvodem posunutí harmonogramu je především blížící se zima, v případě zahájení stavby ještě nyní na podzim, by došlo k neplánovaným nákladům nad rámec rozpočtu (spojených především s uvedením komunikace do provozuschopného stavu před zimní přestávkou). Nad prováděním stavebních prací bude dohlížet zástupce ve věcech plnění výkonu technického dozoru investora, kterým je společnost FRAM Consult, a. s.

Rozpočet města v příštím roce musí zajistit financování této velké investiční akce, protože dotace je poskytována ex-post tedy až poté, co prokážeme realizaci a úhradu vynaložených výdajů.

Více informací o tomto projektu můžete nalézt na webových stránkách města Jilemnice, pod odkazem Projekty/Modernizace občanské vybavenosti/Jilemnice: rekonstrukce silnice II/293 – chodníky a humanizace.

P. Novotná