

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JILEMNICE

konané dne 13. 9. 2023

1. FINANCE

1.2. Rozpočtové opatření - Oprava MŠ Zámecká - 1.etapa

V průběhu stavebních prací na opravě MŠ Zámecká I. etapa se vyskytly nové skutečnosti, které v době přípravy projektu a následné soutěže nebyly známy. Při výkopech pro dešťovou kanalizaci byl nalezen v zemi pod zámkovou dlažbou beton o velikosti 6,3 x 3,1 m, v 1. NP byl při výkopu pro ležatou kanalizaci objeven topný kanál, který nebyl zanesen do původní dokumentace stavby z doby výstavby. Školka byla stavěna v akci Z, obklady v koupelnách a na WC byly lepeny na "buchty" a tak byla zjištěna značná nerovnost stěn (na 2 m až 8 cm). Nesourodost příček (heraklit) měly za následek změnu zárubní ocelových za zárubně obložkové. Zabetonování nepředpokládaného topného kanálu, jakož i mohutnější dorovnávání stěn v koupelnách, na WC i pro osazení obložkových dveří mělo za následek zvýšení vlhkosti a nutnost umělého vysoušení, aby se stihl již tak prodloužený termín pro realizaci I. etapy. Zároveň byly navrženy interiérové změny (vyšší barevnost a sladění barev pro jednotlivá oddělení). V prostoru tzv. krčku byla původně navržena vedení sítí (vody a topení) pod stropem navržena z estetických důvodů k zakrytí pod sádkartem, z čehož vyplynula i nutnost zateplení prostoru krovu nad koridorem.

Navýšení rozpočtu výdajů na opravu školky doporučujeme provést proti navýšení příjmové stránky rozpočtu v položce příjmů z úroků na bankovních účtech města.

Usnesení č. 2/9ZM/23 schvaluje rozpočtové opatření ZM č. 4/2023:

		Příjmy v Kč	Výdaje v Kč
Příjmy:	Příjmy z úroků	1 415 000,00	
Výdaje:	Projekt "Oprava MŠ Zámecká - 1. etapa"		1 415 000,00
	<i>Celkem změna rozpočtu příjmy / výdaje</i>	<i>1 415 000,00</i>	<i>1 415 000,00</i>

1.3. Rozpočtové opatření - Realizace projektu vzduchotechniky a FVE na MŠ Zámecká

Město Jilemnice obdrželo v březnu zprávu o schválení realizace projektu předloženého v roce 2021 do 146. výzvy OPŽP. Jedná se o projekt „MŠ Zámecká – Realizace vzduchotechniky a FVE“. Projekt zahrnuje instalaci rekuperačních jednotek v rámci budovy a instalaci FV elektrárny na střeše objektu. V dubnu bylo schváleno rozpočtové opatření na zapojení „spoluúčasti“ do rozpočtu města, aby mohla být vyhlášena veřejná soutěž na zhotovitele stavby. Na základě výsledku veřejné soutěže jsou rozpočtovány celkové výdaje na realizaci projektu včetně projektové dokumentace a zpracování veřejné soutěže ve výši 4.066 tis. Kč. Následně město předává na OPŽP podklady pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (kompletní zadávací řízení). Příjem z dotace bude činit 70 % z uznatelných nákladů projektu.

Vzhledem k tomu, že projekt bude realizován v letošním roce a obdržení dotačních prostředků po vyúčtování projektu se předpokládá až v následujícím kalendářním roce, doporučujeme pro financování projektu zapojit do rozpočtu přebytek hospodaření minulých roků ve výši 2.675 tis. Kč.

Vzhledem k nutnosti vyřazení 4 uchazečů pro nesplnění zadávacích podmínek (prvních 4) je třeba navýšit po výběru vítěze zakázky o 75 tis. Kč na 2 675 tis. Kč.

Usnesení č. 3/9ZM/23 schvaluje rozpočtové opatření ZM č. 5/2023:

		Financování v Kč	Výdaje v Kč
Financování:	Zůstatek hospodaření z minulých roků	2 675 000,00	
Výdaje:	Projekt „MŠ Zámecká – Realizace vzduchotechniky a FVE“		2 675 000,00
	<i>Celkem změna rozpočtu příjmy / výdaje</i>	<i>2 675 000,00</i>	<i>2 675 000,00</i>

Datum vyvěšení: 14. 9. 2023

V elektronické podobě vyvěšeno od: 14. 9. 2023

V elektronické podobě vyvěšeno do:

Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění:
Ing. Hana Trojanová