Aktualizace realizačních termínů

Projekt: 

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Komenského 103, Jilemnice

Na základě uzavřené smlouvy o dílo se Stavební společností s.r.o. Hostinné upřesňujeme realizační termíny dle této SOD:

· zahájení stavebních prací 7. 6. 2010 

· dokončení stavebních prací 15. 9. 2010

· kolaudace září 2010 

· ukončení projektu 1. 10. 2010 

